

中華郵政股份有限公司 111 年度自行管制計畫評核結果

序號	計畫名稱	主辦單位	評核等第	評核意見
1	購建郵政局所計畫	資產營運處	甲	本計畫因部分工程公告招標無法決標、與廠商有履約爭議及承租商解約致工程停工等因素，致執行進度落後，請持續趲趕各項落後作業，並落實追蹤管控各作業環節。