

中華郵政股份有限公司 113 年度自行管制計畫評核結果

序號	計畫名稱	主辦單位	評核等第	評核意見
1	購建郵政局所計畫	資產營運處	甲	本計畫因部分工程施工廠商缺失及變更開發計畫等因素，致執行進度落後，請持續加強內、外部溝通協調，確依所提改善措施與策進作為執行，並落實追蹤管控各作業環節，積極趲趕各項落後作業。