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中華郵政公司臺北郵局公辦都市更新案廉政平臺 

第 2次聯繫會議紀錄 

一、 時間：115 年 5月 21 日(星期四)下午 2時 

二、 地點：本公司金山大樓 902 會議室 

三、 主席：鄭副總經理至能                           紀錄：鄭凱駿 

四、 出(列)席人員：如簽到表 

五、報告事項： 

(一) 臺北郵局公辦都市更新案執行現況–亞新工程顧問股份有限公司 、李

祖原聯合建築師事務所。(略，詳會議資料)。 

(二) 業務單位補充報告-資產營運處。(略，詳會議資料)。 

六、提案討論：(以下依照發言順序) 

第一案：如何優化本公司全球資訊網廉政透明專區本案相關資訊呈現方

式，以消除民眾資訊落差，提請討論。 

說明及辦法：(略，詳會議資料)。 

交通部政風處許碩茱副處長發言： 

（一） 行政透明是廉政平臺四大核心中之重要內涵，機關透過平臺進行

採購案件相關資訊之登載與揭露，減少機關與民眾、廠商或利害關

係人間之資訊落差，進而降低弊端發生機率。此外，肯定郵政公司

政風處提出以白話文解釋與製作視覺化懶人包或圖卡置於公司全

球資訊網廉政專區之方式，降低公眾疑惑及確保外部監督可及性。 

（二） 建議於廉政透明專區增加民眾反映專區或檢舉管道，民眾若對於

本平臺相關案件有疑慮時，可即時反映，機關與廠商端亦能即時處

理。 

（三） 台灣透明組織協會對於廉政機制與資訊透明也有深入的研究，後

續聯繫會議建議適時邀請台灣透明組織代表與會。 

主席裁示：請於廉政平臺增加民眾反映管道，並於下次聯繫會議邀請台灣
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透明組織參與指導。 

第二案：研議保全本案重大採購案件與都市更新審議之決策軌跡，並建立

即時廉政情資通報機制，俾免同仁遭受不當外力干擾。 

說明及辦法：(略，詳會議資料)。 

主席裁示：請依說明及辦法落實辦理。 

七、上級指導提問摘要： 

  行政院公共工程委員會徐偉峻專門委員發言： 

  據簡報所示，本案設計審議階段長達近 3 年，機關就此階段於專管或規

劃設計契約上有無相關時程管控之作為？ 

  資產營運處林煥鈞副處長回應： 

本案各工作項目契約皆訂有作業期程，並於每週召開本案專技會議討論工

作內容及進度，俾使本案進度如期推進。日前已與臺北市政府文化局、都

市發展局及都市更新處等單位，確認相關作業流程宜採併行辦理；惟考量

外部機關審查期程較不可控，外部審查期程依約得以排除。 

  行政院公共工程委員會徐偉峻專門委員發言： 

在進度控管方面，提醒郵政公司：除有法律規定先後順序之程序外，其餘

作業可採取並行方式以縮短時程。由於設計審議期間通常未納入契約規範，

致使 3年的設計審議階段須由業管單位自行控管廠商進度；相較之下，本

案工程發包後將依契約執行管控，有明確時程可循，控管相對容易。考量

設計審議階段須完成事項繁多，請本案專管及規劃設計廠商與機關間，就

工期及相關送審進度再行協調與優化。 

交通部政風處許碩茱副處長發言： 

提醒郵政公司在採購案件履約管理部分，相關採購及決策之書面文件軌跡

均應妥為留存，倘日後與廠商發生履約爭議時，得釐清責任歸屬。 

亞新工程顧問股份有限公司李大行計畫主持人回應： 
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針對本案進度控管，本公司已訂有管控機制，後續將依契約設定的管制節

點，透過每週、每月例會並結合「三週與三月進度表」來落實時程管控。 

而本案文化資產審議部分，本公司團隊業於報告送審前進行自主檢查 ，以

確認是否符合文化資產保存法審議相關規定，也很感謝文資審議委員所

提供修正意見 ，如對於 蹟的保護 ，本公司將依委員意見加以改進 ，期能

儘速通過本案文資審議，同時，都市計畫變更容積移轉、環境影響評估及

臺北郵局搬遷等重要配套，我們也正全力推進，以利如期取得建築執照。 

行政院公共工程委員會徐偉峻專門委員發言： 

因為本案屬大型工程，有賴郵政公司與廠商相互協力完成，而郵政公司與

臺北市政府橫向溝通的部分就很重要，有時透過郵政公司直接出面適時

的溝通，可以讓案子更順利進行。另外我想請教，本案環境影響評估之前

是完全沒有做，還是現在是要做的是類似差異評估？ 

亞新工程顧問股份有限公司李大行計畫主持人回應： 

針對本案需辦理環境影響評估作業，目前正進行環境因子調查之前置準

備作業 ，將 設計監單位完成相關規劃後，再納入環境影響評估 ，以利正

式提送審議。 

行政院公共工程委員會徐偉峻專門委員發言： 

提醒因文資審議與環境影響評估之期程較不可控，期許廠商要再加速相

關流程之進行，並確實掌控進度。 

八、臨時動議：無 

九、主席指示及商討結論： 

(一) 如提案一結論，請於廉政透明專區增加民眾反映管道，並於下次聯

繫會議邀請台灣透明組織參與指導。 

(二) 請資產營運處完整保留相關採購案資格條件訂定依據、會議紀錄、

決策依據及業界意見調查結果等資料，倘遭外界質疑時，得提供有

力佐證，據以澄清。 
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 （三）請資產營運處確實掌握相關進度期程，以利本案如期如質完成。 

十、 散會：下午 3時 25 分 


