
中華郵政股份有限公司 114年度自行管制計畫評核結果 

序號 計畫名稱 主辦單位 
評核

等第 
評核意見 

1 購建郵政局所計畫 資產營運處 甲 本計畫因部分基地辦理考古挖

掘有文物出土須依規定另提報

審議、部分基地配合地方民意

尚未完成點交，及部分郵局施

工進度落後，致總累計進度落

後。請持續加強內、外部溝通並

強化個案工程管理，積極趲趕

各項落後作業。 

2 臺北郵局公辦都市

更新案 

資產營運處 乙 本計畫因需另與相關單位確認

替代方案，致後續作業進度落

後；且細部計畫修正作業需依

審議程序辦理，致提報時程落

後。嗣後有關涉及跨機關審議

及行政程序等事項，請依相關

法規及審議程序預為準備，並

適時與主管機關溝通協商，俾

免因行政審議時間影響整體執

行成效。 

 


