
中華郵政股份有限公司 109年度自行管制計畫評核結果 

序號 計畫名稱 主辦單位 
評核

等第 
評核意見 

1 購建郵政局所計畫 資產營運處 甲 本計畫因部分工程多

次流標，致工程進度微

幅落後，請持續督促廠

商趲趕後續相關作業。 

2 郵政資訊作業發展計畫 資訊處 甲 本計畫如期如質完成。 

 

 

 


